

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)

□平成 31 年 4 月



4 月 19 日

工事開始前の庁舎駐車場の状況です。



4 月 26 日

現場事務所が設置されました。

工事開始に向けて準備を進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)

□令和元年 5 月



5 月 29 日

工事範囲の仮囲いの設置が始まりました。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)

□令和元年 6 月



6 月 21 日

駐車場を閉鎖し本格的に工事が始まります。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)

□令和元年 7月



7月1日

駐車場のアスファルトの撤去が始まりました。



7月12日

駐車場のアスファルトの撤去が完了しました。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)



7月18日

土のすきとりが始まりました。  
並行して既存車庫の解体も行っています。



7月23日

引き続き土のすきとりを進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)




7月24日

既存車庫の解体が完了しました。

引き続き土のすきとりを進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)

□令和元年 8 月



8 月 19 日

表層の土のすきとりが完了しました。



8 月 21 日

地下部分をつくるため 1 次掘削工事が始まりました。  
掘削壁が崩れないよう土留め工事も並行して進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)



8月27日

既存庁舎側からけやき通り側に向かって掘削を進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/4～2019/9）

□令和元年 9 月



9 月 12 日

1 次掘削工事と山留工事がほぼ完了しました。



9 月 13 日

地盤改良工事を開始するために杭打機（手前緑色の重機）が搬入されました。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2019/4～2019/9)



9月17日

杭打機（手前緑色の重機）の組み立てが完了し地盤改良工事が始まります。