


■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/12～2021/2）

□令和2年12月



12月18日

1階の床タイル工事をしています。



12月25日

1階の床タイルが貼り終わりました。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/12～2021/2）

□令和3年1月



1月8日

3階の施工状況です。

内装工事と同時に床下配線工事を行っています。



1月15日

地下につながるスロープのコンクリート打設を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/12～2021/2）

□令和3年1月



1月29日

新庁舎東側から撮影

外構工事、植栽工事を行っています。

東側仮囲いが外され全景が見えてきました。



■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/12～2021/2）

□令和3年2月



2月2日

けやき通り側から撮影  
外構工事を行っています。



2月8日

新庁舎西側から撮影  
植栽工事を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/12～2021/2）

□令和3年2月



2月22日

庁舎の入口へ向かうスロープです。



2月22日

けやき通り側駐輪場です。  
屋根の設置が完了しました。