

## 清瀬駅南口地域児童館整備に向けた全体スケジュール（予定）

時期		内容
令和3年度	8～11月上旬 (月1回予定)	本委員会(全4回)による(仮称)「清瀬駅南口地域児童館整備基本計画(案)」の検討
	11月下旬	「清瀬市公共施設等マネジメント検討本部」への(仮称)「清瀬駅南口地域児童館整備基本計画(案)」の提示・意見集約
	1月 (約1か月間)	(仮称)「清瀬駅南口地域児童館整備基本計画(案)」に関するパブリックコメントの実施
	3月下旬	(仮称)「清瀬駅南口地域児童館整備基本計画」本編・概要版の公表 (HP・冊子)
令和4年度		基本設計
令和5年度		実施設計
令和6年度		整備工事
令和7年度		オープン