

(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事

工事進捗状況

令和7年5月

◆5月7日

鉄道車両：ダイニングカーの塗装をしました。



◆5月8日

複合施設：屋根鉄骨を受ける為のコンクリート梁型枠とアンカーの設置が完了しました。



◆5月14日

複合施設：内部鉄骨階段の建て方



内部階段が設置されました！



◆5月14日

鉄道車両： ラウンジカーの塗装(クリーム)をしました。



◆5月22日

鉄道車両： ラウンジカーの塗装(赤)をしました。

