

(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事

工事進捗状況

令和7年6月

◆6月6日

複合施設：鉄骨屋根組み。この屋根の施工、相当難易度高いそうです。





◆6月12日

複合施設:屋根のデッキプレートを敷き込んでいます。



◆6月19日

複合施設：屋根が着々と設置されていきます。



◆6月20日

鉄道車両：外装工事、順調に進んでいます。

