
 

 

 

 

令和７年３月 

◆３月 1４日 

複合施設： 2 階床スラブの型枠を建て込んでいます。 

鉄道車両： 外装剥離作業が終わり下地補修を行っています。 

 

 

（仮称）南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事 

工 事 進 捗 状 況 



◆３月中旬 

鉄道車両のパテ付けをしています。 

 

 



◆３月２７日 

複合施設2階床スラブの鉄筋を組んでいます。鉄道車両 下地補修が順調に進んでいます。  

 

 

 


