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準備工事

既存図書館・トイレ解体

公園整備②

公園トイレ

試運転・検査期間

図書館引越

公園解体

図書館残務整理

仮囲い 仮囲い(簡易)

y.yamaguchi
タイプライタ
(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事【2期工事】　全体工程表(記載した工程は予定のものとなります。進捗により問題が発生した場合大きく変更する可能性がございます。)

y.yamaguchi
タイプライタ
公園の整備工事を中心に行うため騒音振動が伴います。特に赤枠内の期間は既存図書館などの解体もあり騒音振動が大きくなります。
ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが最小限に抑えられるよう努めてまいります。
また竣工した後には皆様に喜んでいただける地域施設となりますよう最善を尽くしますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

作業に関しては、原則土日祝日を除く8：00～18：00(解体工事に関しては17：00まで)とします。
※前後1時間で準備や片付けなどの軽作業を行います。
※コンクリート打設工事において、交通事情等でコンクリート材料の搬入が予定通り行えなかった場合は完了するまで作業を行う場合がございます。
※安全面などで緊急性がある場合については土日祝日に作業を行う場合がございます。


y.yamaguchi
四角形




