

長期総合計画策定審議会の実施内容及びスケジュール

資料6

日程	審議会		事務局及び市役所内部委員会	
	開催回数	主な議題	主な作業	
令和6年度 (2024年度)	10月			
	11月		<ul style="list-style-type: none"> 基本構想素案の検討 施策体系案の検討 	
	12月	第1回	<ul style="list-style-type: none"> 策定委員会の今後の開催予定 検討状況の報告 今後の策定までの流れ 	
	1月	第2回	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想素案の検討 施策体系案の検討 	
	2月	第3回	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想素案の検討 施策体系案の検討 	
	3月		<ul style="list-style-type: none"> 基本計画案検討 	
令和7年度 (2025年度)	4月	第4回 ～第6回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画案の検討（将来像2つごとに区切って検討） 	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画案の検討
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			<ul style="list-style-type: none"> 第5次長総パブリックコメントの実施 第5次長総パブリックコメントに関する市民説明会の開催
	10月	第7回	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画案（修正案・パブリックコメント結果を反映したもの）の検討 答申案検討 	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント結果の反映
	11月	第8回	<ul style="list-style-type: none"> 答申 	
	12月			<ul style="list-style-type: none"> 市議会の議決
	1月			<ul style="list-style-type: none"> 実行計画及び行政評価制度に関する検討
	2月			
3月			<ul style="list-style-type: none"> 第5次長総の公表 	