

清瀬市生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体スケジュール(案)

管理番号	協議体開催日(案)	2015年		2016年												2017年			主体	時期
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	内容	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回		第8回		第9回		
A	委員委嘱 & 要綱に関する説明等	●																	市	2015年11月
B	国の求める協議体の説明及び他市協議体の活動例			●		●													市	2016年1月～
C	関係者間の情報共有【ガイドラインに記載】			事前資料作成依頼		●		●											協議体&SC&市	2016年3月～
D	サービス提供主体間の連携の体制づくり【ガイドラインに記載】									●		●							協議体&SC&市	2016年7月～
E	元気な高齢者等が活躍する場の確保【ガイドラインに記載】							●											協議体&SC&市	2016年5月～
F	第一層協議体の目的の明確化及び共有化			●		●		●											協議体&SC&市	2016年1月～
G	資源の把握(清瀬)					事前資料作成依頼		●		●									協議体&SC&市	2016年5月～
H	生活支援コーディネーターの任命						●	●											協議体&市	2016年4月
I	フォーラム(委員紹介等)・市民説明会(市民への周知+住民ニーズの把握+人材の把握)										フォーラム 8月28日 (日)PM					← 説明会 →			協議体&SC&市	2016年8月
J	住民ニーズの把握							事前資料作成依頼		●		●							協議体&SC&市	2016年7月
K	第二層協議体の選出・運営・指導																		協議体&SC&市	2017年4月～ これ以降の計画は別途
H	第二層生活支援コーディネーターの任命																		協議体&SC&市	2017年4月～ これ以降の計画は別途
L	地域に不足するサービスの創出【ガイドラインに記載】																		協議体メンバー &SC&市	2017年4月～ これ以降の計画は別途
M	支援ニーズとサービス提供主体のマッチング【ガイドラインに記載】																		協議体&SC&市	2017年4月～ これ以降の計画は別途
N	サービスの担い手の養成																		協議体&SC&市	2017年4月～ これ以降の計画は別途