

## 第8章 整備スケジュール

従来型手法による整備スケジュールは、表8-1のとおり進めていくことを想定しています。なお、詳細なスケジュールについては、今後の設計段階において検討することとします。

表 8-1 整備スケジュール

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
複合施設	基本計画	基本設計	実施設計	建設工事	引越	供用開始
公園	基本計画	基本設計	実施設計	整備工事		供用開始
雨水貯留浸透施設			実施設計	整備工事		
歩道					実施設計	整備工事 供用開始