

令和5年まちづくり委員会 スケジュール案

グループ	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全体	R4(2022)	①清瀬市まちづくり基本条例について ②SDGs17目標について ③第4次清瀬市長長期総合計画・実行計画について	①提案書について ②ワークショップ案について	①委員会の役割等の確認 ②市民提案書のフォーム等の確認	グループワーク	①WSグループの進め方 ②提案の審議手順について ③市民提案の募集について	①まちづくりフォーラムについて ②条例運用調査について ③提案審議について ④グループワーク	①条例運用調査について ②8月ワークショップ開催について ③提案審議 ④グループワーク	①委員提案の審議 ②条例運用調査について ③グループワーク	①市民提案の審議 ②条例運用調査の報告 ③まちづくりフォーラムの検討	①まちづくりフォーラムについて ②条例運用状況の審議 ③提案の審議	①条例運用状況報告書(案)の審議 ②提案審議状況報告 ③提言書(案)の審議 ④まちづくりフォーラムについて	まちづくりフォーラム
	R5(2023)	①正副委員長選任 ②まちづくりフォーラム(報告) ③まちづくり委員会アンケート結果(報告) ④今後の委員会の進め方検討(協議) ⑤令和5年 グループメンバーと役割(協議) ⑥まちづくり委員会のきまり(協議)	①まちづくり委員会のきまり(審議) ②提案No.1-6-7及び8の取り扱い(審議) ③小グループで提案審議 2,3,9,10,12,13,15,16,17,18,19	小グループで提案審議 2,3,9,10,12,13,15,16,17,18,19	小グループで提案審議 2,3,9,10,12,13,15,16,17,18,19	過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容の検討	①過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容調査(事務局)	①過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容調査報告(事務局) ②条例運用状況調査(事務局)	①条例運用状況調査報告(事務局)	フォーラム準備詳細決定	まちづくりフォーラム		
提案審議G	R4(2022)	1/21スケジュール説明等	2/18委員提案募集	3/17Gディスカッション	4/1市民提案用紙配付 4/20Gディスカッション			7/22フローチャート承認	8/26委員提案ヒアリング	9/26市民提案1,6,7,9,10,11検討 委員会後Gメールで調整作業	10/26「平和の日」一本化	11/25提言書案作成	12/17まちづくりフォーラム
	R5(2023)		以下について作成・検討することを確認 ①今後のスケジュール案 ②過去市長提言の検討方法案	①提案審議1.6.7.14 ②今後のスケジュール案検討	①提案審議1.6.7.14 ②5月の運営委員会までに資料準備	①新規市民提案と未処理提案(20~28~)の審議 ②市長提言、担当部署案件等へ振り分け ③担当部署案件との打ち合わせ	①新規市民提案と未処理提案(20~28~)の審議 ②市長提言、担当部署案件等へ振り分け ③担当部署案件との打ち合わせ	①新規市民提案の審議 ②市長提言、担当部署案件等へ振り分け ③担当部署案件との打ち合わせ	①新規市民提案の審議 ②市長提言、担当部署案件等へ振り分け ③担当部署案件との打ち合わせ	市長提言候補及び担当部署案件の見通しの検討	①市長提言決定 ②担当部署案件のまとめ	フォーラム準備	
						過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容の検討	過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容の検討	過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容調査(事務局)	過去市長提言の状況内容把握・市への照会内容調査報告(事務局)	過去市長提言の状況内容把握他	過去市長提言の状況内容把握他	過去市長提言状況内容のまとめ・評価	過去市長提言状況内容のまとめ・評価
条例審査G	R4(2022)	1/21スケジュール説明等		3/17Gディスカッション	4/20Gディスカッション			7/22条例運用調査(案)の検討	8/26調査項目の確定	9/26調査結果の報告			
	R5(2023)		①条例運用調査の実施について ②部課長への報告について ③担当課との調整について	提案審議8	提案審議8	①提案審議8 ②R4条例運用調査の改善結果の分析	R4条例運用調査の改善結果の分析	R5調査項目の決定	R5条例運用調査(事務局)	R5条例運用調査結果の検討	R5条例運用調査結果の検討	R5条例運用調査結果の検討	R5条例運用調査結果の検討
ワークショップG	R4(2022)	1/21スケジュール説明等	2/18WS案(事務局)	3/17Gディスカッション	4/20Gディスカッション			7/22WS開催企画・準備		9/26WS中止説明、フォーラム検討			
	R5(2023)		①ワークショップ開催の目的 ②ワークショップ実施に向けた対象・方法等の検討 ③8月開催に向けた検討		夏イベント企画会議イベント内容を協議	夏イベント詳細決定参加者募集	WS開催周知方法の検討・広報実施	WS夏イベント開催	夏イベント反省会議検証実験の振り返り	12月フォーラム開催の内容検討	フォーラム詳細検討	フォーラム準備詳細決定 タイムスケジュール作成	フォーラム開催