


(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事

工 事 進 捗 状 況

令和8年4月

◆4月7日

旧中央図書館の躯体の解体を始めました。



◆4月上旬

公園トイレの新築工事、公園整備のため整地をしています。



◆4月中旬

旧中央図書館の躯体解体が終わり、コンクリートがらの搬出をしています。

