

(仮称)南部地域複合施設新築工事及び中央公園整備工事

工 事 進 捗 状 況

令和8年5月

◆5月上旬

旧中央図書館の解体が終わり、地下部分にⅠ期工事で発生した土を埋め戻しています。



◆5月22日立ち上がりコン打設 ・ 5月27日型枠ばらし

公園トイレの基礎が立ち上がりました。



◆5月下旬

旧中央図書館の地下部分に土の埋め戻しが完了しました。

