

◆清瀬駅周辺の未来構想ビジョン策定スケジュール

| 時期 | 内容 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 令和8年1月15日(木)～2月13日(金) | パブリックコメント |
| 令和8年1月23日(金)、1月24日(土) | まちなかオープンハウス |
| 令和8年3月6日(金) | 第5回清瀬駅周辺の未来構想ビジョン策定に向けたまちづくり協議会 |
| 令和8年3月9日(月)～3月13日(金) | 会長と最終調整、庁内で最終調整 |
| 令和8年3月13日(金) | パブリックコメント実施結果の公表 |
| 令和8年3月15日(日) | シティプロモーションマガジン「more ! KIYOSE」第10号に掲載 |
| 令和8年3月16日(月) | 清瀬駅周辺の未来構想ビジョン 議会配布 |
| 令和8年3月末 | 清瀬駅周辺の未来構想ビジョン 市ホームページ公開 |
| 令和8年4月1日 | 市報きよせ4月1日号に掲載 |

◆次年度以降について
(予定)

～未来構想ビジョンを構想から
"実行"に変える準備期間～

体制整備


- ・庁内体制の整備
- ・先進事例の視察
- ・国や東京都との協議 等

小さな実験

- ・駅周辺でにぎわい創出策をミニマム規模で実施
- ・地域の関係団体との連携・協力

民間との接点づくり

- ・駅前広場整備に関するサウンディング型調査を実施



R9年度以降

駅前広場整備基本
計画の策定業務に
本格着手へ