

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2021/6～2021/8)

□令和3年6月



6月11日

第2庁舎の解体が開始され建物廻りに足場が設置されました。



6月22日

第2庁舎の足場にシートを設置し、解体を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2021/6～2021/8）

□令和3年6月



6月29日

第2庁舎の上屋解体が終わり、廃棄物の撤去を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2021/6～2021/8）

□令和3年7月



7月7日
第2庁舎の解体が完了しました。



7月13日
旧庁舎の外部足場の設置を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2021/6～2021/8)

□令和3年8月



8月3日

旧庁舎の内部から解体を進めています。



8月17日

4階ガラス窓の撤去を行っています。