

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2021/12～2022/2）

□令和3年12月



12月7日

地下部分の解体が完了し埋め戻しを行っています。。

※新庁舎3Fより撮影



12月20日

地下部分の埋め戻しが完了しました。

※新庁舎3Fより撮影

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2021/12～2022/2）

□令和4年1月



1月14日

新庁舎と健康センターを結ぶプロムナードの施工を行っています。

※新庁舎3Fより撮影



1月28日

新庁舎と健康センターを結ぶプロムナードの屋根の施工を行っています。

※新庁舎3Fより撮影

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告 (2021/12～2022/2)

□令和4年2月



2月8日

新庁舎駐車場のライン引きを行っています。

※新庁舎3Fより撮影



2月21日

新庁舎駐車場の施工が完了しました。